

Сетевой график (дорожная карта)
по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО)
в МБОУ «СОШ №3 им.Страховой З.Х.»

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативное и организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1.1	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями)	Март-май 2022	Костельцева Т.И.	Согласие родителей (законных представителей) на введение (переход) ФГОС НОО и ООО
1.2	Утверждение локальных актов ОО, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Март-май 2022	Костельцева Т.И.	Приказы по ОО
1.3	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основной образовательной программы образовательной организации (проектирование целевого, содержательного и организационного разделов) и ее утверждение	Март-май 2022	Высокова Н.В. Осьминкина И.Н.	Приказ по ОО
1.4	Внесение изменений в содержание воспитательной деятельности	Март-май 2022	Наумова Г.В.	Приказ по ОО
1.5	Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеучебной деятельности, дополнительного образования	Март-май 2022	Высокова Н.В. Осьминкина И.Н. Наумова Г.В.	Учет образовательных потребностей обучающихся и родителей при распределении часов вариативной части учебного плана и

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
				внеучебной деятельности, дополнительного образования
1.6	Утверждение списка учебников и учебных пособий, УМК по учебным предметам, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования	Март 2022	Костельцева Т.И.	Приказ по ОО
1.7	Мониторинг введения ФГОС НОО и ООО , сопряжения содержания внеучебной и урочной деятельности, воспитательной работы, программ дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов	2022-2023 учебный год, далее - постоянно	Костельцева Т.И.	Принятие управленческих решений, корректировка мероприятий по введению ФГОС
2. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС				
2.1	Обновление материально-технической базы ОО, в том числе обеспечение кабинетов комплексами наглядных пособий, макетов, карт, учебного оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой начального и основного общего образования	Постоянно	Костельцева Т.И.	Приведение материально-технических ресурсов ОО в соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО
2.2	Обеспечение укомплектованности библиотек ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана	Постоянно	Костельцева Т.И.	Приведение печатных и электронных ресурсов ОО в соответствие

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
				требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО, ФПУ
2.3	Модернизация комплекса информационных образовательных ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды, обеспечение условий для использования электронной информационно-образовательной среды	Постоянно	Костельцева Т.И.	Использование ЦОС при реализации ООП, использование верифицированного контента, ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания
3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО				
3.1	Анализ кадрового обеспечения и готовности введения и реализации ФГОС НОО и ООО	Январь 2022, далее по мере необходимости	Костельцева Т.И.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО, повышение квалификации и уровня
3.2	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС НОО и ООО	Январь 2021, далее ежегодно в мае	Высокова Н.В.	повышение квалификации и уровня профессионального мастерства педагогических работников,
3.3	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ООО через проведение практико-ориентированных	В течение 2022 года, далее ежегодно	Костельцева Т.И.	

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
	курсов повышения квалификации			разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО и ООО
3.4	Разработка (корректировка) плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО и ООО	Январь, Август 2022, далее ежегодно	Грынина Т.Ю.	
3.5	Корректировка и реализация планов школьных методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	В течение 2022 года, далее ежегодно	Грынина Т.Ю.	
3.6	Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС	Декабрь 2021, далее постоянно	Лыгина О.А.	
4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
4.1	Размещение на сайте ОО информационных материалов о введении ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Высокова Н.В. Осьминкина И.Н.	Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО и ООО
4.2	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Постоянно	Высокова Н.В. Осьминкина И.Н.	
4.3	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы	Постоянно	Костельцева Т.И. Высокова Н.В. Осьминкина И.Н.	
4.4	Освещение в СМИ хода введения ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Костельцева Т.И. Высокова Н.В.	

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
4.5	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС	Ежегодно	Осьминкина И.Н Костельцева Т.И.	